



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 338 DEL 09/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI "RINFORZO DELLA MASSICCIATA STRADALE SOVRASTANTE IL CANALE DI VIA FERMI ANG. VIA COLLI ROCCO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE L.R. 4/2021 (CUP C45F21000590002).

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 17.06.2021 con la quale veniva fornito atto di indirizzo con incarico al Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” arch. Maria Giacinta Collivasone per l'avvio delle procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento relativo alla “Messa in sicurezza ponte Via Fermi angolo Via Colli Rocco” – Legge Regionale 4/2021, DGR 4531 del 07.04.2021 e DGR 4380 del 03.03.2021 con utilizzo del contributo definito per questo Ente di € 100.000,00.;
- la propria determinazione n. 188/2021 con la quale veniva affidato al professionista ING. MONCALIERI Giovanni con studio in Tromello (PV) Via Delcroix n. 28 P.IVA 01755400189, l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e contabilità dei lavori di “Rinforzo della massicciata stradale sovrastante il canale di via Fermi angolo via Colli Rocco” di proprietà comunale posto in via Fermi angolo via Colli Rocco, per un importo complessivo di € 6.105,25.= IVA ed oneri previdenziali inclusi, con impegno sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: “Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco” del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (CIG assegnato 88348171A1);

- la propria determinazione n. 189/2021 con la quale è stato affidato al professionista GEOM. FARINA Rocco con studio in Gambolo' (PV) Via Gruvala n. 56/a P.IVA 01798840185, l'incarico professionale per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e ruolo di coordinatore in fase esecutiva dei lavori di "Rinforzo della massicciata stradale sovrastante il canale di via Fermi angolo via Colli Rocco" di proprietà comunale posto in via Fermi angolo via Colli Rocco, per un importo complessivo di € 1.281,00.= IVA ed oneri previdenziali inclusi, con impegno sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (CIG assegnato 8835623AC0);

- la propria determinazione n. 190/2021 con la quale è stato affidato all'Arch. BOCCHIO Nicola con studio in Vigevano (PV) Via XX Settembre n. 43 P.IVA 02005650185, l'incarico professionale per collaudo statico dei lavori di "Rinforzo della massicciata stradale sovrastante il canale di via Fermi angolo via Colli Rocco" di proprietà comunale posto in via Fermi angolo via Colli Rocco, per un importo complessivo di € 634,40.= IVA ed oneri previdenziali inclusi, con impegno sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (CIG assegnato 883594654E);

- la propria determinazione n. 191/2021 con la quale è stato affidato allo Studio Associato di geologia Ecogis con studio in San Martino Siccomario (PV) Via A. Moro n. 5 P.IVA 02300900186, l'incarico professionale per la redazione di relazione geologica, sismica, geotecnica con prova penetrometrica nei lavori di "Rinforzo della massicciata stradale sovrastante il canale di via Fermi angolo via Colli Rocco" di proprietà comunale posto in via Fermi angolo via Colli Rocco, per un importo complessivo di € 1.244,40.= IVA ed oneri previdenziali inclusi, con impegno sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (CIG assegnato 8835974C67);

- la propria determinazione n. 243/2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per i "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" per un importo complessivo di € 100.000,00.= IVA inclusa con copertura finanziaria a carico del cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

- la propria determinazione n. 251/2021 con la quale veniva affidato direttamente alla società S.C. EDIL di Pagliero Sara S.a.s. con sede in Frazione Spineto n. 185 - 10081 Castellamonte (TO) P.IVA 01686380013 l'incarico per i lavori di "Messa in sicurezza ponte Via Fermi angolo Via Colli Rocco" – Legge Regionale 4/2021 (CIG assegnato 881497B2C) per un importo contrattuale pari a € 70.882,15.= oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa;

- la propria determinazione n. 260/2021 con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta LC GENERAL SCAVI Srl con sede in Cilavegna (PV) Via C. Marx n. 40 P.IVA 02307880183 per un importo complessivo pari a € 32.000,00.= oltre IVA di "Opere rientranti nella categoria prevalente OG3";

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di "Rinforzo della massicciata stradale sovrastante il canale di via Fermi angolo via Colli Rocco" si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per fronteggiare con opere modificative ed aggiuntive le problematiche emerse sulle opere edili, che non alterano la natura generale del contratto;

Preso atto che l'esecuzione delle opere in variante comporta la necessità di prorogare il termine contrattuale di giorni 45;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, agli atti, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Moncalieri, composta da:

- Perizia di Variante
- Computo Metrico Estimativo di Variante
- Elaborato grafico
- Quadro Comparativo di Variante e Quadro Economico di Variante
- Schema atto di sottomissione
- Schema verbale concordamento nuovi prezzi

Considerato che il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario, con utilizzo del ribasso e delle somme a disposizione, e che pertanto le opere aggiuntive non comportano maggiore spesa rispetto a quelle originariamente prevista in progetto;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Ing. Giovanni Moncalieri;

Ritenuto pertanto di procedere a subimpegnare alla ditta affidataria delle opere S.C. EDIL di Paglierio Sara S.a.s. con sede in Frazione Spineto n. 185 – 10081 Castellamonte (TO) P.IVA 01686380013 le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a 4.258,73.= IVA inclusa sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: "Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

Ricordato che l'intervento sopra descritto rientra tra le opere pubbliche in materia di "Messa in sicurezza ponte Via Fermi angolo Via Colli Rocco" – Legge Regionale 4/2021, DGR 4531 del 07.04.2021 e DGR 4380 del 03.03.2021 con utilizzo del contributo definito per questo Ente di € 100.000,00.=;

Preso atto che per intervento relativo alla "Messa in sicurezza ponte Via Fermi angolo Via Colli Rocco" – Legge Regionale 4/2021 sono stati attribuiti:

- Codice CIG 8881497B2C
- Codice CUP C45F21000590002;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli art. 107 e 109 comma 2, del D.lgs 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 33/2020 del 31.12.2020 prot.n. 10622, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE, con decorrenza 01.01.2021 sino al 31.12.2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 10 del 21.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai Lavori di "Messa in sicurezza ponte Via Fermi angolo Via Colli Rocco", predisposta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal Direttore dei Lavori, Ing. Moncalieri Giovanni, e composta dagli elaborati indicati in premessa, agli atti, per un importo pari a € 3.490,76.= IVA esclusa e conseguenti € 4.258,73.= IVA inclusa;
- 2) di approvare l'Atto di Sottomissione, gli atti, contenente i nuovi prezzi che si sono resi necessari per la contabilizzazione delle opere aggiuntive, per un maggior importo contrattuale di € 3.490,76.= IVA esclusa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra con costo complessivo dell'opera di € 100.000,00.= IVA e somme a disposizione incluse;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di prendere atto della proroga del tempo di esecuzione delle opere di n. 45 giorni;
- 6) di subimpegnare alla ditta affidataria delle opere **S.C. EDIL di Pagliero Sara S.a.s.** con sede in Frazione Spineto n. 185 – 10081 Castellamonte (TO) P.IVA 01686380013

le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 4.258,73.= IVA inclusa sul cap. 3469/99 cod. 10.05.2 alla voce: “Lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Fermi, angolo Via Colli Rocco” del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

- 7) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE
(firmato digitalmente)