



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 369 DEL 27/12/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 201 del 28.08.2018, veniva approvato il progetto esecutivo per i Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 239 del 03.10.2018 veniva formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, a favore della ditta **LC GENERAL SCAVI S.R.L.** - Via Via C. Marx n. 10, Cilavegna, PV - Partita IVA 02307880183, alle condizioni tutte di cui agli elaborati progettuali ed in base all’offerta economica, come da Report n. 100985740 del 03.10.2018 generato dalla Piattaforma Sintel di Arca spa;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 254 del 11.10.2018 e successiva determinazione di rettifica del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 271 del 25.06.2018 veniva aggiudicata in via definitiva l’affidamento dei Lavori di “Manutenzione strade e marciapiedi anno 2018” alla ditta **LC GENERAL SCAVI Srl** con sede in Cilavegna (PV) Via C. Marx n. 10 per un importo netto di € 47.910,62.= oltre € 1.176,78.= per oneri della sicurezza, oltre IVA (€10.799,23.=), per un totale complessivo pari a € 59.886,63.= (CIG assegnato 76091461EC - CUP assegnato C47H18000980004);
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 284 del 09.11.2018 venivano approvati gli atti contabili relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori

predisposti dalla direzione lavori per la somma complessiva € 37.738,70.= IVA compresa per i lavori eseguiti a tutto il 31.10.2018;

Visto il contratto rogato dal Segretario Comunale in data 08.11.2018 rep. n. 4311 registrato in data 09.11.2018 presso all'Agenzia delle Entrate di Mortara;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018" si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per fronteggiare le problematiche emerse dovute alla realizzazione di opere aggiuntive dettate da necessità di manutenzioni straordinarie stradali atte a risolvere problematiche di pubblica incolumità, che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, datata 17.12.2018, agli atti;

- Perizia di Variante;
- Computo metrico Estimativo di Variante;
- Quadro Comparativo di Variante;
- Quadro Economico Comparativo;
- Schema Atto di sottomissione e schema verbale concordamento nuovi prezzi

Preso atto che le opere del progetto originario di contratto comprensivo dei costi di sicurezza risultava pari ad € 49.087,40.= IVA esclusa, che sommato alle opere in perizia pari ad euro 7.351,98.= IVA esclusa, porta ad un importo totale dei lavori pari ad € 56.439,37.= IVA esclusa;

Considerato che il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario con utilizzo del ribasso di gara, le opere aggiuntive non comportano maggiore spesa rispetto a quelle originariamente prevista in progetto;

Ritenuto pertanto procedere a subimpegnare le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 8.969,42.= IVA inclusa sul cap. 3472 cod. 10.05.1 alla voce: "Spese per costruzione, manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2018, prot.n. 342, di individuazione del Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” nella persona dell’Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2018 sino al 31.12.2018;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2018;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08.03.2018;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d’opera relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 predisposta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, Arch. Renato Lavezzi, e composta dagli elaborati indicati in premessa, agli atti, per un importo pari a € 8.969,42.= IVA inclusa;
- 2) di approvare l’allegato Schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi che si sono resi necessari per la contabilizzazione delle opere aggiuntive, per un maggior importo contrattuale di € 7.351,98.= IVA esclusa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell’opera di € 68.856,04= IVA inclusa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di subimpegnare l’importo complessivo pari a € 8.969,42.= IVA inclusa sul cap. 3472 cod. 10.05.1 alla voce: “Spese per costruzione, manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne” del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
- 6) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determina verrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)