



# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4      Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici      tel. 0381/668032      e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

**LAVORI DI:**                      **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018**

**COMMITTENTE:**              **COMUNE DI CILAVEGNA, L.GO MARCONI N. 3, CILAVEGNA, PV**

**PROG.- D.L. - R.U.P.:**      **ARCH. RENATO LAVEZZI**

**IMPRESA:**                      **LC GENERAL SCAVI S.R.L., VIA C. MARX N. 10, CILAVEGNA, PV**

**IMPORTO LAVORI:**        **49.087,40 € IVA esclusa (compresi oneri per la sicurezza)**

**CONTRATTO:**                **N. 4311 del 08.11.2018 - ADE Mortara 09.11.2018 serie 1T n. 22**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**  
**(Art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n. 49)**

**Premesso**

- che in data 08.11.2018 è stato stipulato il contratto rep. 4311, con il quale l'Impresa LC GENERAL SCAVI S.R.L. ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 38 % di Euro 47.910,62 oltre ad € 1.176,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire opere in variante ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto principale dettate dalla necessità di manutenzioni straordinarie stradali atte a risolvere problematiche di pubblica incolumità;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 7.175,73, per lavori al netto del ribasso d'asta del 38 % oltre ad € 176,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 7.351,98;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Determina del Servizio Ecologia, Patrimonio e LL.PP. n. XXXXXXXX del XXXXXXXX;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**tutto ciò premesso:**

l'anno 2018 il giorno XXXXX del mese di Dicembre, presso l'Ufficio Tecnico del palazzo comunale L.go Marconi n. 3 - Cilavegna, si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il/la sig. Luca Crepaldi in qualità di Titolare dell'Impresa LC GENERAL SCAVI S.R.L. - via C. Marx n. 10, Cilavegna, PV assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nelle documentazioni della perizia stessa;

**Art. 2** - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 08.11.2018 di rep. 4311 maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi;

**Art. 3** - L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

**Art. 4** - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 16.02.2019 NON viene aumentato.

**Art. 5** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cilavegna 17.12.2018

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
"Ecologia, Patrimonio e LL.PP."  
Arch. Renato LAVEZZI**

**IL TITOLARE DELL'IMPRESA APPALTATRICE  
LC GENERAL SCAVI S.R.L.  
Sig. Luca CREPALDI**