



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 281 DEL 08/11/2018

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **novembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 11 del 19.01.2018, veniva approvato il progetto esecutivo per i Lavori di Riqualificazione, Messa a norma e sicurezza del Campo Sportivo Comunale “Omodeo Zorini”;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 140 del 18.06.2018 veniva formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e smi, a favore della ditta **GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE con sede in Via Roma n. 43 27020 Travacò Siccomario (PV) C.F NPL GPP 79C09 G791R - P.IVA 02153360181**, alle condizioni tutte di cui agli elaborati progettuali ed in base all’offerta economica, come da Report generato dalla Piattaforma Sintel di Arca spa in data 14.06.2018;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 149 del 25.06.2018 veniva aggiudicata in via definitiva l’affidamento dei Lavori di Riqualificazione, messa a norma e sicurezza del Campo Sportivo Comunale denominato “Omodeo Zorini” posto in Via Verdi, alla ditta **GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE con sede in Via Roma n. 43 27020 Travacò Siccomario (PV) C.F NPL GPP 79C09 G791R - P.IVA 02153360181** per un importo netto di € 61.600,00.= oltre € 2.000,00per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di 63.600,00.= (sessantatremilaeuroseicento/00) oltre IVA di legge (CIG assegnato 7358084301 CUP assegnato C48E18000000005);

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 192 del 14.09.2018 veniva autorizzata la corresponsione dell’anticipazione dell’importo contrattuale per un importo pari a € 12.720,00.= oltre IVA 10% pari a complessivi € 1392,00.=;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.”n. 234 del 01.10.2018 venivano approvati gli atti contabili relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori predisposti dalla direzione lavori per la somma complessiva di € 31.912,85.= IVA compresa per i lavori eseguiti a tutto il 14.09.2018;

Visto il contratto rogato dal Segretario Comunale in data 12.07.2018 rep. n. 4310 registrato in data 12.07.2018 presso all’Agenzia delle Entrate di Mortara;

Considerato che nel corso dell’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione, messa a norma e sicurezza del Campo Sportivo Comunale” si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per fronteggiare le problematiche emerse dovute alla messa a norma e migliorie impiantistiche, opere edili di manutenzione ed adeguamento alle prescrizioni antincendio, che non alterano la natura generale del contratto;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati 12.10.2018, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, comprendenti:

- Perizia di Variante;
- Computo metrico Estimativo di Variante;
- Quadro Comparativo di Variante;
- Quadro Economico Comparativo;
- Schema Atto di sottomissione e schema verbale concordamento nuovi prezzi;

Preso atto che le opere del progetto originario di contratto comprensivo dei costi di sicurezza risultava pari ad € 63.600,00.= IVA esclusa, che sommato alle opere in perizia pari ad euro 8.865,19.= IVA esclusa, porta ad un importo totale dei lavori pari ad € 72.465,19.= IVA esclusa;

Considerato che il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario con utilizzo del ribasso di gara, le opere aggiuntive non comportano maggiore spesa rispetto a quelle originariamente prevista in progetto;

Ritenuto pertanto procedere a subimpegnare le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 9.751,71.= IVA inclusa sul cap. 3401 cod. 06.01.2 alla voce: “Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere di miglioria dello Stadio Comunale” del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2018, prot.n. 342, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2018 sino al 31.12.2018;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2018;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08.03.2018;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Riqualificazione, messa a norma e sicurezza del Campo Sportivo Comunale" predisposta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal Direttore dei Lavori, Arch. Renato Lavezzi, e composta dagli elaborati indicati in premessa, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per un importo pari a € 9.751,71.= IVA inclusa;
- 2) di approvare l'allegato Schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi che si sono resi necessari per la contabilizzazione delle nuove e diverse lavorazioni, per un maggior importo contrattuale di € 8.865,19.= IVA esclusa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 79.711,71.= IVA inclusa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di subimpegnare l'importo complessivo pari a € 9.751,71.= IVA inclusa sul cap. 3401 cod. 06.01.2 alla voce: "Spese per costruzione, manutenzione straordinaria, esecuzione opere di miglioria dello Stadio Comunale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
- 6) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,

comma 4, del D.Lgs 267/2000;

- 7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)