



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 5 Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale Tel. 0381.969852 e-mail: vigili@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 5

“POLIZIA LOCALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 42 DEL 21/02/2017

OGGETTO: APPALTO DI SERVIZIO "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICA ALLA BONIFICA - PRIMA FASE - AREA "EX COTONIFICIO RONDO" IN COMUNE DI CILAVEGNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO NON SUPPLETIVA E RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 17.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto di messa in sicurezza propedeutica alla bonifica mediante smaltimento/recupero dei materiali stoccati nell'area denominata “Ex Cotonificio Rondo” – Lotto 1 – per un importo complessivo di €1.500.000,00=;
- con DGR 30.11.2015 n. X/4433 e D.d.u.o. 02.12.2015 n. 10749 la Regione Lombardia approvava e concedeva il finanziamento dell'opera per un importo di €1.480.480,00.= IVA inclusa;

Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza Lomellina n. 19 del 10.10.2016 di aggiudicazione provvisoria appalto “Intervento di messa in sicurezza propedeutica alla bonifica – prima fase “Area ex Cotonificio Rondo” in Comune di Cilavegna”;

Richiamata la propria determinazione n. 143 del 08.11.2018 con la quale l'appalto in oggetto veniva aggiudicato definitivamente alla ditta "GENERAL SMONTAGGI SRL" di San Pietro Mosezzo (NO) per l'importo di € 956.337,64.= IVA esclusa, con impegno sul capitolo 3355 – cod. 09.03.02 del bilancio per l'esercizio in corso, alla voce "Spese per interventi di smaltimento rifiuti e bonifica area di proprietà di terzi finanziata con contributo regionale";

Visto il contratto rep. n. 4300 del 08.11.2016 – registrato all'Ufficio del Registro di Mortara il 24.11.2016 – al n. 33 Serie 1T – stipulato con la ditta "GENERAL SMONTAGGI SPA" di San Pietro Mosezzo (NO);

Vista la propria determinazione n. 27 del 03.02.2017 con la quale veniva accolta la richiesta di proroga dei termini contrattuali presentata dalla ditta "GENERAL SMONTAGGI SRL" fissando il termine dell'esecuzione delle opere alla data del 20 febbraio 2017;

Vista la propria determinazione n. 40 del 20.02.2017 con la quale veniva accolta la richiesta di ulteriore proroga presentata dalla ditta "GENERAL SMONTAGGI SRL" fissando il termine dell'esecuzione delle opere alla data del 2 marzo 2017;

Considerato che, durante l'esecuzione delle attività previste dal contratto sono emerse delle situazioni che hanno reso necessario la predisposizione di **perizia di assestamento non suppletiva** al fine di bilanciare, da un lato i maggiori esborsi economici derivanti dalle attività di:

- smaltimento di maggiori quantitativi di rifiuti pericolosi;
- smaltimento di rifiuti fuori terra presso impianti di incenerimento e di discarica, previo passaggio da impianto di selezione autorizzato;
- smaltimento di rifiuti interrati presso impianti di smaltimento/recupero, previo passaggio da impianto di selezione autorizzato

e dall'altro lato con le economie derivanti dai minori quantitativi di rifiuti fuori terra non pericolosi effettivamente presenti in sito ed inviati agli impianti autorizzati, nonché di minori quantitativi di rifiuti fuori terra pericolosi rilevati;

Vista la propria determinazione n. 39 del 20.02.2017 con la quale si affidava, a seguito di procedura mediante piattaforma SINTEL, alla Società "ST&A SRL" di Milano (MI) l'incarico di redigere perizia di assestamento non suppletiva;

Preso atto che la perizia richiesta, composta da n. 12 allegati, è pervenuta in data 20.02.2017 con protocollo n. 1339;

Preso atto che le varianti contrattuali proposte nella perizia di cui sopra soddisfano le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016: *"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita' di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Visto l'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 : *“le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti.....”*;

Preso atto che dal computo metrico estimativo assestato, allegato 4 della perizia, l'importo totale contrattuale risulta essere pari a € 832.601,14.= IVA esclusa, con una economia complessiva di € 123.737,50.= ;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 28.04.2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 29/12/2016, prot. 9864, di individuazione del Responsabile del Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” nel dipendente Luciano LEGNAZZI con decorrenza 1.01.2017 sino al 30.06.2019;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di assestamento non suppletiva redatta dalla Società “ST&A SRL” di Milano (MI) e di autorizzare le varianti contrattuali in essa proposte;
3. di prendere atto che l'importo contrattuale di € 956.337,64.=, IVA esclusa, viene rideterminato in € 832.601,14.=, IVA esclusa, per un importo complessivo pari a € **915.861,25.=**;
4. la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che la presente determina verra' affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 – P.L. A.P. ed A.
Comm. P.L. Luciano LEGNAZZI
(firmato digitalmente)