C O M U N E D I C I L A V E G N A

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

"ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 334 DEL 03/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL (CUP C47H21004480004)

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tre** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la propria determinazione n. 228/2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per gli interventi di "Riqualificazione del parco pubblico denominato Baden Powell", per un importo complessivo di € 65.000,00.= IVA e somme a disposizione incluse;

- la propria determinazione n. 285/2021 con la quale venivano approvate modifiche al quadro economico del progetto esecutivo per gli interventi di "Riqualificazione del parco pubblico denominato Baden Powell", che ha portato l'importo complessivo del progetto a € 65.589,78.= IVA e somme a disposizione incluse;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del parco denominato Baden Powell" si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per fronteggiare con opere modificative le problematiche emerse sulle opere edili, che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, agli atti, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Morandi Enrico, composta da:

- Perizia di Variante

- Computo Metrico Estimativo di Variante
- Quadro Economico di Variante
- Elaborati grafici
- Schema di concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione;

Considerato che la Perizia di Variante non presenta maggiore spesa ed impegno in quanto le opere modificative non producono una variazione finale dell'importo del computo metrico e quindi non comportano modifiche al quadro economico;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Arch. Enrico Morandi;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 33/2020 del 31.12.2020 prot.n. 10622, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE, con decorrenza 01.01.2021 sino al 31.12.2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 10 del 21.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai Lavori di "Riqualificazione parco denominato Baden Powell", predisposta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, Arch. Enrico Morandi, e composta dagli elaborati indicati in premessa

2) di prendere atto che la variante non presenta maggiore spesa ed impegno in quanto le opere modificative non producono una variazione finale dell'importo del computo metrico e quindi non comportano modifiche al quadro economico ed un incremento del finanziamento;

3) di ricordare che il codice CUP assegnato al progetto è il seguente: **C47H21004480004**

4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

5) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE
(firmato digitalmente)