C O M U N E D I C I L A V E G N A

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

"ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 38 DEL 04/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEL CARMINE I LOTTO. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattro** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." n. 155/2019, veniva approvato il progetto esecutivo per gli interventi di restauro della Chiesa del Carmine Primo Lotto: Opere provvisionali - Coro Ligneo - Pareti interne perimetrali navata centrale navata centrale : Parti basse – Altare centrale marmoreo / Volta zona presbiterale – Volta tra altari laterali – Pareti laterali zona presbiterale – Altari laterali e balaustra altare maggiore – Nuovi serramenti lignei – Restauro pavimentazione in cotto, per un importo complessivo di € 165.000,00.= IVA inclusa;

- con determinazione del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." n. 188/2019 venivano affidati direttamente tramite Piattaforma Sintel di Arca spa previa consultazione di operatori economici, i lavori di restauro conservativo della Chiesa del Carmine alla ditta ***FERRARI TRECATE Massimo*** con sede a Remondò (PV) Via Gambolò n. 8 - 27033 P.I. 01543980187 C.F. FRR MSM 69P12 L872T per un importo lavori pari a € 119.528,00.= per un importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di € 123.653,00.= IVA esclusa;

- con determinazione del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." n. 249/2019 veniva autorizzata la corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale per un importo € 24.730,60.= oltre IVA 10% pari a complessivi € 27.203,66.=;

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 419/2019, veniva approvata la Perizia di Variante in corso d’opera relativa ai Lavori di restauro conservativo della Chiesa del Carmine predisposta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, Arch. Renato Lavezzi, per un importo pari a € 15.852,18.= IVA inclusa;

Visto il contratto rogato dal Segretario Comunale in data 05.07.2019 rep. n. 4314 registrato in data 11.07.2019 al n. 1732 1T presso all’Agenzia delle Entrate di Mortara;

Visti gli atti contabili predisposti dalla Direzione Lavori redatti in data 21.02.2020 per lavori eseguiti a tutto il 21.02.2020 per la somma di € 99.850,27.= più IVA al 10% pari a € 9.985,03.= per un totale di € 109.835,30.= per effetto del ribasso d’asta e delle ritenute di Legge;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal tecnico incaricato Arch. Renato Lavezzi, Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.”;

Ricordato:

- il codice CUP assegnato all’investimento risulta essere C47E19000000004;
- il codice CIG assegnato alla gara risulta essere 79114818A6;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Vista la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)

Visto il Decreto Legge 32/2019;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 07.01.2020 prot.n. 69, di individuazione del Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” nella persona dell’Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2020 sino al 07.07.2020;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 da parte degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 – comma 5 - del T.U.E.L. che prevede l'esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste del bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori predisposti dalla direzione lavori per la somma complessiva € 109.835,30.= IVA 10% compresa per i lavori eseguiti a tutto il 21.01.2020;

2) di liquidare alla ditta ***FERRARI TRECATE Massimo*** con sede a Remondò (PV) Via Gambolò n. 8 - 27033 P.I. 01543980187 C.F. FRR MSM 69P12 L872T la somma complessiva di € 109.835,30.= IVA compresa a seguito di presentazione di regolare fattura;

3) di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con propria determinazione a carico del capitolo 3204 cod. 05.02.2 alla voce: "Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa del Carmine" del bilancio per l'esercizio finanziario 2019;

4) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)