



# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

## SERVIZIO 4

### “ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 336 DEL 30/11/2022**

**OGGETTO: PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA E MARCIAPIEDI IN VIA CAMPANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE MODIFICATIVE CON ADEGUAMENTO PREZZI (LEGGE 145/2018 ART.1 COMMA 1 39-DPCM 28.07.2022) CUP C47H20001410001 - CIG 929377059F**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2020 con la quale veniva fornito indirizzo al Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” affinché con proprio atto di gestione venisse predisposto il progetto definitivo ed esecutivo per interventi in materia di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana” di cui al Decreto Ministeriale del 14.08.2020 e art. 1, comma 139 legge n. 145 del 30.12.2018, definiti per questo Ente per un importo pari a € 99.000,00.= destinando il contributo all'esecuzione del seguente intervento:
  - Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana
- la propria determinazione n. 163 del 23.06.2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana” con la documentazione ad essa allegata;
- la propria determinazione n. 178/2022 con la quale veniva approvata la documentazione predisposta per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana” ed indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 51 Decreto legge 77/2021, che consente l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi di lavori di importo fino a € 150.000,00.= attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata Sintel messa a disposizione dell'Agazia Regionale Innovazione Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia;

- la propria determinazione n. 186 del 22.07.2022 con la quale veniva affidato direttamente alla società **MARTINA Srl** con sede in Via Rivarolo Beltrama n.50/a – 10040 Lombardore (TO) P.IVA 09187410015 l'incarico per i lavori di Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana per un importo pari a € 77.976,52.= + oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 855,00.= per un totale imponibile pari a € 78.731,52.= + IVA 22% (€ 17.320,93.=) per un totale complessivo pari a € 96.052,45.= sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, con impegno sul cap. 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce: “Lavori di messa in sicurezza strada comunale e marciapiedi in Via G. Campana” del bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
- la propria determinazione n. 247 del 23.08.2022 con la quale si dava atto del mero errore materiale di trascrizione e calcolo nell'importo di aggiudicazione per i lavori di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana”, affidati con proprio atto n. 186/2022 alla società **MARTINA Srl**, con sede in Via Rivarolo Beltrama n.50/a – 10040 Lombardore (TO) P.IVA 09187410015, rettificando l'importo di aggiudicazione sul cap. 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce: “Lavori di messa in sicurezza strada comunale e marciapiedi in Via G. Campana” del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 nel seguente modo:
  - € 77.976,52.= + oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 855,00.= per un totale imponibile pari a € 78.831,52.= + IVA 22% (€ 17.342,93.=) per un totale complessivo pari a € 96.174,45.=;
- la propria determinazione n. 244/2022 con la quale veniva autorizzato, in relazione all'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana”, il subappalto dei lavori di “Opere rientranti in categoria OG3” alla società **LC GENERAL SCAVI srl** con sede in Via C. Marx n. 10 – 2709 Cilavegna (PV) P.IVA 02307880183 per un importo complessivo pari a € 38.000,00.= oltre IVA;
- la propria determinazione n. 248 del 23.08.2022 con la quale veniva subimpegnata, ai fini degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii. relativi al progetto di cui trattasi, un importo complessivo di € 1.590,00.= sul cap. 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce: “Lavori di messa in sicurezza strada comunale e marciapiedi in Via G. Campana” del bilancio per l'esercizio finanziario 2022;

Visto il verbale di consegna lavori del 08.08.2022 con inizio lavori fissato per il giorno 08.08.2022 e termine di ultimazione fissato per il 07.10.2022;

Vista la richiesta di Proroga del termine di ultimazione lavori di 60 giorni inoltrata dalla ditta **MARTINA S.R.L.** pervenuta con in data 30.09.2022 e pertanto in tempo utile ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art. 107, comma 5, periodo 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con concessione di proroga a cura del R.U.P. e nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissata al 06.12.2022;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 209 del 06.10.2022 con la quale si dava atto delle misure di applicazione individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, entrata in vigore con la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, e dal Decreto Ministeriale Ministero dell'Economia delle Finanze emanato in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, e di identificare le opere delle annualità 2020-2021-2022, censite all'interno del sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, che dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS, correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop, e di identificare le opere delle annualità 2020-2021-2022, censite all'interno del sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, che dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS, correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop, ed in particolare:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI VIA G. CAMPANA – CUP C47H20001410001 - € 99.000,00**

- la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29.11.2022 avente ad oggetto “Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024” con la quale sono stati individuati distinti capitoli nel PEG delle opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR, e nella fattispecie dell'intervento in oggetto:
  - Capitolo di spesa 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce “PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H20001410001- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA”
  - Capitolo di entrata 4201/99 cod. 10.05.2 alla voce “PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H20001410001- TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA”

Dato atto che con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022;

Preso atto che al Comune di Cilavegna, in relazione all'opera in oggetto, è stata assegnata una maggiorazione del contributo nella misura del 10%, definita in € 9.900,00.;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana” si è ravvisata la necessità di apportare opere modificative nelle quantità, della

stessa natura e tipologia di quelle originarie, con contestuale adeguamento prezzi unitari, previsto dalle disposizioni vigenti e dovuto ad azioni di mitigazione delle influenze degli aumenti dei prezzi delle materie prime sulle opere di cantiere;

Stilata pertanto una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, composta da opere modificative nelle quantità, della stessa natura e tipologia di quelle originarie, con contestuale adeguamento dei prezzi unitari in seguito a riconoscimento di maggiore contributo al Comune di Cilavegna, ai sensi del DPCM del 28 luglio 2022, che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, agli atti, composta da:

- Perizia di Variante
- Computo Metrico Estimativo di Variante
- Quadro Comparativo di Variante
- Quadro Economico di Variante
- Schema atto di sottomissione
- Schema verbale concordamento nuovi prezzi

Considerato che il finanziamento della maggiore spesa di perizia avviene mediante assestamento del quadro economico del progetto originario con utilizzo del ribasso di gara e mediante impegno di maggiore contributo riconosciuto al Comune di Cilavegna per adeguamento prezzi ai sensi del DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, "*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*" per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;

Ricordato che il progetto è inserito nei contributi agli investimenti assegnati al Comune di Cilavegna, previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), confluiti nel PNRR – Missione M2C4 – Investimento 2.2, finanziato con contributo dall'Unione Europea-NextGenerationEU;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal Direttore dei lavori;

Ritenuto pertanto di procedere a subimpegnare alla ditta affidataria **MARTINA Srl** con sede in Via Rivarolo Beltrama n.50/a – 10040 Lombardore (TO) P.IVA 09187410015 le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 9.127,49.= IVA inclusa sul cap. 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce: "PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H20001410001- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA"

Ricordato che l'intervento sopra descritto può essere inquadrato come spesa collegata al contributo statale assegnato al Comune di Cilavegna per "Contributo erariale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" dell'importo di € 99.000,00.= (Legge 145/2018 art. 1 comma 139bis) oltre assegnazione di maggiorazione del 10% (DPCM del 28 luglio 2022);

Visto il D.lgs. 50/2016 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli art. 107 e 109 comma 2, del D.lgs 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 12/2022 del 24.06.2022, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE, con decorrenza 01.07.2022 sino al 31.12.2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Visto che il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 9.06.2022;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto del Decreto Ministeriale Ministero dell'Economia delle Finanze emanato in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, e di identificare le opere delle annualità 2020-2021-2022, censite all'interno del sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, presenti sul sistema informatico ReGiS, correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop, e di identificare le opere delle annualità 2020-2021-2022, censite all'interno del sistema Bdap-Mop, confluite adesso nel PNRR, ed in particolare:

#### **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI VIA G. CAMPANA – CUP C47H20001410001 - € 99.000,00**

confluito nel PNRR – Missione M2C4 – Investimento 2.2 finanziato con contributo dall'Unione Europea-NextGenerationEU;

- 2) di dare altresì atto del DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali e al netto di

quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, definite per il comune di Cilavegna in € 9.900,00.=-;

- 3) di dare atto della delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29.11.2022 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale sono stati individuati distinti capitoli nel PEG delle opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR, e nella fattispecie dell'intervento in oggetto:
  - Capitolo di spesa 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce "PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H20001410001- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA"
  - Capitolo di entrata 4201/99 cod. 10.05.2 alla voce "PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H20001410001- TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA"
- 4) approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera per opere modificative per adeguamenti prezzi relativa ai "Lavori di Messa in sicurezza strada e marciapiedi in Via Campana", predisposta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori e composta dagli elaborati indicati in premessa, agli atti, per un importo pari a € 9.127,49.= IVA esclusa e conseguenti € 11.135,55.= IVA inclusa;
- 5) di approvare le documentazioni che si sono rese necessarie per la contabilizzazione delle opere aggiuntive, per un maggior importo contrattuale di € 9.127,49.= IVA esclusa;
- 6) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra con costo complessivo dell'opera di € 108.900,00.= IVA e somme a disposizione incluse;
- 7) di dare atto che il finanziamento della maggiore spesa di perizia avviene mediante assestamento del quadro economico del progetto originario con utilizzo del ribasso di gara e mediante impegno di maggiore contributo riconosciuto al Comune di Cilavegna per adeguamento prezzi ai sensi del DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, "*Fondo per l'avvio di opere indifferibili*" per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- 8) di subimpegnare alla ditta affidataria **MARTINA Srl** con sede in Via Rivarolo Beltrama n.50/a – 10040 Lombardore (TO) P.IVA 09187410015 le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a € 11.135,55.= IVA inclusa sul cap. 3901/99 cod. 10.05.2 alla voce: "PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP C47H2000141001- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI IN VIA G. CAMPANA"
- 9) di ricordare che:

- l'intervento può essere inquadrato come spesa collegata al contributo statale assegnato al Comune di Cilavegna per "Contributo erariale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" dell'importo di € 99.000,00.= (Legge 145/2018 art. 1 comma 139bis) oltre € 9.900,00.= di assegnazione di maggiorazione del 10% (DPCM del 28 luglio 2022);
  - il codice CUP assegnato all'investimento risulta essere **C47H20001410001**;
  - il codice CIG assegnato alla gara risulta essere **929377059F**;
- 10) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
  - 11) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  - 12) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE  
(firmato digitalmente)