



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 364 DEL 21/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LEGGE 160/2019 (CUP C49J21035460001-CIG 8863004E43)

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 98/2021 con la quale veniva fornito indirizzo al Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” affinché con proprio atto di gestione venisse predisposto il progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) definito per questo Ente per un importo di € 140.000,00.;
- la propria determinazione n. 101/2021 con la quale veniva affidato al professionista dott. ing. Paolo SOZZANI con studio in Garlasco (PV) Via Reale n. 46 P.IVA 02305930188 l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo esecutivo per i lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado”, per un importo complessivo di € 11.800,25.= oneri previdenziali ed IVA inclusi con impegno sul cap. 3253 cod. 01.05.2 alla voce: “Spese per incarichi professionali per adeguamento e messa a norma di edifici comunali” del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;

- la propria determinazione n. 214/2021 con la quale veniva affidato allo Studio Arch. SOMMARIVA Filippo con studio in Mortara (PV) Via Isonzo n. 12 P.IVA 01946130182 C.F. SMMFPP71S04F952K, l'incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di "Riqualificazione energetica e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e Scuola Secondaria di I Grado" di proprietà comunale posta in Viale M. Pavesi per un importo complessivo di € 1.500,00.= oneri previdenziali inclusi ed esente IVA, con impegno sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: "Lavori per adeguamento impianti servizio energia" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
- la propria determinazione n. 227/2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado" posti in Viale M. Pavesi per un importo complessivo pari a € 95.000,00.= con impegno sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: "Lavori per adeguamento impianti servizio energia" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
- la propria determinazione n. 241/2021 con la quale veniva affidato al professionista dott. ing. Paolo SOZZANI con studio in Garlasco (PV) Via Reale n. 46 P.IVA 02305930188 l'incarico professionale per la direzione lavori delle opere di "Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado", per un importo complessivo di € 3.552,64.= oneri previdenziali ed IVA inclusi con impegno sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: "Lavori per adeguamento impianti servizio energia" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
- la propria determinazione n. 242/2021 con la quale veniva affidato alla società SILBRA Sas di Brancalion A. & C. con sede in Cilavegna (PV) Via Carducci n. 16/62 P.IVA 02240030185 l'incarico per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado" posta in Viale M. Pavesi per un importo di € 88.450,00.= oneri per la sicurezza ed IVA inclusa sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: "Lavori per adeguamento impianti servizio energia" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
- il contratto principale tra il Comune di Cilavegna e l'impresa SILBRA SAS di Brancalion A. & C. per l'esecuzione delle opere in oggetto avvenuta in data 28/10/2021 repertorio n. 4329 registrato al numero 19674 serie 1T in data 08/11/2021;
- il verbale di consegna lavori del 26.08.2021 con inizio lavori fissato per il giorno 01.09.2021 e termine di ultimazione fissato per il 29.10.2021;
- la concessione di proroga alle tempistiche di esecuzione delle opere con termine di ultimazione fissato per il giorno 31.12.2021;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado" si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per fronteggiare con opere modificative ed aggiuntive le problematiche emerse sulle opere edili, che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la documentazione tecnico-economica relativa alla perizia di variante, agli atti, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Sozzani Paolo, composta da:

- Perizia di Variante
- Quadro Comparativo di Variante e Quadro Economico di Variante
- Schema atto di sottomissione
- Schema verbale concordamento nuovi prezzi

Considerato che il finanziamento della spesa di perizia avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario, con utilizzo delle somme a disposizione, e che pertanto le opere aggiuntive non comportano maggiore spesa rispetto a quelle originariamente previste in progetto;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Ing. Sozzani Paolo;

Ritenuto pertanto di procedere a subimpegnare alla ditta affidataria delle opere **SILBRA Sas di Brancalion A. & C.** con sede in Cilavegna (PV) Via Carducci n. 16/62 P.IVA 02240030185 le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a 1.464,00.= IVA inclusa sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: “Lavori per adeguamento impianti servizio energia” del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

Ricordato che l’intervento sopra descritto rientra tra le opere pubbliche in materia di “Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado” posta in Viale M. Pavesi (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), per le quali al Comune di Cilavegna è stato assegnato un contributo statale di € 140.000,00.==;

Preso atto che per i lavori:

- il codice CUP assegnato all’investimento risulta essere **C49J21035460001**;
- il codice CIG assegnato alla gara risulta essere **8863004E43**;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli art. 107 e 109 comma 2, del D.lgs 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, Parte II, relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 33/2020 del 31.12.2020 prot.n. 10622, di individuazione del Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” nella persona dell’Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE, con decorrenza 01.01.2021 sino al 31.12.2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 10 del 21.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai Lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica del Palazzetto dello Sport e della Scuola Secondaria di I Grado", predisposta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori, Ing. Sozzani Paolo, e composta dagli elaborati indicati in premessa, agli atti, per un importo pari a € 1.200,00.= IVA esclusa e conseguenti € 1.464,00.= IVA inclusa;
- 2) di approvare l'Atto di Sottomissione, agli atti, contenente i nuovi prezzi che si sono resi necessari per la contabilizzazione delle opere aggiuntive, per un maggior importo contrattuale di € 1.200,00.= IVA esclusa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra con costo complessivo dell'opera di € 95.000,00.= IVA e somme a disposizione incluse;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di subimpegnare alla ditta affidataria delle opere **SILBRA Sas di Brancalion A. & C.** con sede in Cilavegna (PV) Via Carducci n. 16/62 P.IVA 02240030185 le somme risultanti dalla perizia di variante corrispondenti a 1.464,00.= IVA inclusa sul cap. 3139 cod. 01.06.2 alla voce: "Lavori per adeguamento impianti servizio energia" del bilancio per l'esercizio finanziario 2021;
- 6) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Giacinta COLLIVASONE
(firmato digitalmente)