



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 63 DEL 14/02/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 201 del 28.08.2018, veniva approvato il progetto esecutivo per i Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 239 del 03.10.2018 veniva formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a favore della società **LC GENERAL SCAVI S.R.L.** - Via C. Marx n. 10, Cilavegna, PV - Partita IVA 02307880183, alle condizioni tutte di cui agli elaborati progettuali ed in base all'offerta economica, come da Report n. 100985740 del 03.10.2018 generato dalla Piattaforma Sintel di Arca spa;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 254 del 11.10.2018 e successiva determinazione di rettifica del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 271 del 25.06.2018 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento dei Lavori di “Manutenzione strade e marciapiedi anno 2018” alla ditta **LC GENERAL SCAVI Srl** con sede in Cilavegna (PV) Via C. Marx n. 10 per un importo netto di € 47.910,62.= oltre € 1.176,78.= per oneri della sicurezza, oltre IVA (€ 10.799,23.=), per un totale

complessivo pari a € 59.886,63.= (CIG assegnato 76091461EC - CUP assegnato C47H18000980004);

- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 284 del 09.11.2018 venivano approvati gli atti contabili relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori predisposti dalla direzione lavori per la somma complessiva € 37.738,70.= IVA compresa per i lavori eseguiti a tutto il 31.10.2018;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 369 del 27.12.2018 veniva approvata la Perizia di Variante in corso d’opera relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 per un importo pari a € 8.969,42.= IVA inclusa;

Visto il secondo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, il certificato di pagamento n. 2 a saldo, gli atti contabili predisposti dalla Direzione Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 12.02.2019 per lavori eseguiti a tutto il 12.02.2019 per la somma di € 25.506,02.= più IVA al 10% pari a € 5.611,32.= per un totale di € 31.117,34.= per effetto del ribasso d’asta e delle ritenute di Legge;

Ritenuto di approvare la documentazione citata e predisposta dalla Direzione Lavori;

Preso atto che le somme risultano essere state impegnate sul cap. 3472 cod. 10.05.1 alla voce: “Spese per costruzione, manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso – Residui passivi 2018;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2019, prot.n. 110, di individuazione del Responsabile del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” nella persona dell’Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2019 sino al 30.06.2019;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 da parte degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 – comma 5 - del T.U.E.L. che prevede l'esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste del bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il secondo stato di avanzamento relativo ai Lavori di Manutenzione strade e marciapiedi anno 2018, il certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale, gli atti contabili predisposti dalla Direzione Lavori e relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 12.02.2019 per lavori eseguiti a tutto il 12.02.2019 per la somma di € 25.506,02.= più IVA al 10% pari a € 5.611,32.= per un totale di € 31.117,34.= per effetto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge;
- 2) di approvare nel contempo il Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che l'importo dei lavori realizzati è pari a € 56.439,38.= oltre I.V.A. 22%;
- 3) di liquidare alla società **LC GENERAL SCAVI S.R.L.** - Via C. Marx n. 10, Cilavegna, PV - Partita IVA 02307880183, la somma complessiva di € 31.117,34.= IVA compresa a seguito di presentazione di regolare fattura;
- 4) di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con propria determinazione a carico del cap. 3472 cod. 10.05.1 alla voce: "Spese per costruzione, manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso – Residui passivi 2018;
- 5) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)