



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Largo Marconi n. 3 - 27024 Cilavegna (PV) - Tel. 0381 668011 - Fax 0381 96392 - P.I. 00470780180

PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI anno 2018

CRONOPROGRAMMA

SCALA

PROT.

DATA: 30.07.2018

AGGIORNAMENTI

PROGETTISTA - DIRETTORE LAVORI

**Responsabile servizio Ecologia,
Patrimonio e LL. PP.
Arch. Renato Lavezzi**

TIMBRO E FIRMA:

CRONOPROGRAMMA

Si segnala che le operazioni indicate saranno realizzate in sequenza in base alle necessità di ogni singola area, le quali possono essere desunte dal computo metrico estimativo.

Per quanto sopra il cronoprogramma riguarda esclusivamente l'ordine in cui si interverrà nelle singole zone d'intervento.

Descrizione lavorazione:	15 giorni	2 giorni	8 giorni	5 giorni
INTERVENTO 1: Via Verdi – Tratto da Via Rapisardi a Via Pisacane; – Fresatura del manto stradale e dei marciapiedi; – Messa in quota delle caditoie e dei tombini; – Realizzazione nuovo manto stradale su carreggiata e marciapiedi;				
INTERVENTO 2: Incrocio tra Via Verdi e Via Pisacane; – Fresatura del manto stradale; – Messa in quota delle caditoie e dei tombini; – Realizzazione nuovo manto stradale;				
INTERVENTO 3: Parcheggio campo sportivo comunale – Area completa; – Sbancamento; – Realizzazione impianto di raccolta acque meteoriche; – Realizzazione nuovo tratto impianto idrico; – Realizzazione fondo in stabilizzato; – Messa in quota delle caditoie e dei tombini; – Realizzazione tappeto in tout venat;				
INTERVENTO 4: Via Pisacane – Tratto di carreggiata da Borgolavezzaro; – Fresatura del manto stradale; – Rimozione dei ceppi presenti nelle aiuole; – Sistemazione/sostituzione cordolature; – Messa in quota delle caditoie e dei tombini; – Realizzazione nuovo manto stradale.				