



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici tel. 0381/668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

LAVORI DI: **RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE "OMODEO ZORINI"**

COMMITTENTE: **COMUNE DI CILAVEGNA, L.GO MARCONI N. 3, CILAVEGNA, PV**

PROG.- D.L. - R.U.P.: **ARCH. RENATO LAVEZZI**

IMPRESA: **GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE
VIA ROMA N. 43, TRAVACO' SICCOMARIO, PV**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 **Schema atto di sottomissione**

**IL DIRETTORE LAVORI / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Ecologia, Patrimonio e LL.PP."
Arch. Renato LAVEZZI**



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4

Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

tel. 0381/668032

e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

LAVORI DI: **RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E SICUREZZA DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE "OMODEO ZORINI"**

COMMITTENTE: **COMUNE DI CILAVEGNA, L.GO MARCONI N. 3, CILAVEGNA, PV**

PROG.- D.L. - R.U.P.: **ARCH. RENATO LAVEZZI**

IMPRESA: **GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE
VIA ROMA N. 43, TRAVACO' SICCOMARIO, PV**

<p align="center">ATTO DI SOTTOMISSIONE (Art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n. 49)</p>

Premesso

- che in data 12/07/2018 è stato stipulato il contratto rep. 4310, con il quale l'Impresa GN edilizia engineering di Napoli Giuseppe - via Roma n. 43, Travaco' Siccomario, PV ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 30 % di Euro 61.600,00 oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire opere in variante ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di migliorie ed adeguamenti alle prescrizioni antincendio;
- che si sono pertanto verificate incrementi alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con l'utilizzo del ribasso di gara;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 8.665,19, per lavori al netto del ribasso d'asta del 30 % oltre ad € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 8.865,19;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Determina del Servizio Ecologia, Patrimonio e LL.PP. n. XXXXXXXX del XXXXXXXX;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno 2018 il giorno XXXXX del mese di Ottobre, presso l'Ufficio Tecnico del palazzo comunale L.go Marconi n. 3 - Cilavegna, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il/la sig. Napoli Giuseppe in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa GN edilizia engineering di Napoli Giuseppe - via Roma n. 43, Travaco' Siccomario, PV assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nelle documentazioni della perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 12/07/2018 di rep. 4310i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi;

Art. 3 - L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 120 NON viene aumentato.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cilavegna 12.10.2018

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Ecologia, Patrimonio e LL.PP."
Arch. Renato LAVEZZI**

**IL TITOLARE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
GN EDILIZIA ENGINEERING DI NAPOLI GIUSEPPE
Sig. Giuseppe NAPOLI**