

**ST&A**srl  
Progetti



Via Muratori, 15/b  
20135 Milano  
tel. +39 02.54121820  
fax +39 02.54121879

info@steaprogetti.it  
steasrl4@legalmail.it  
www.steaprogetti.it

**AOO1CC COMUNE DI CILAVEGNA**

Data 26/01/2017  
N. Prot. 0000593 / 2017  
Tit. VI Cl. 09 Fasc.

C.F., P.IVA e  
iscrizione R.I. Milano  
n. 07872240960

Capitale sociale  
€ 100.000,00  
interamente versato

Emittente: SLS

Prot. CIL/031

Data 26/01/2017

*gsappalti@legalmail.it*

Spett. le  
General Smontaggi SpA

**c.a. Dott. G. Conte**

**c.a. Geom. Bizzotto**

Viale dell'Industria, 5  
28060 San Pietro Mosezzo (NO)

*comune.cilavegna.pv@legalmail.it*

Spett. le

**p.c. Amministrazione Comunale**

**c.a. Comm L. Legnazzi**

Largo Marconi n° 3  
27024 CILAVEGNA (PV)

## **Oggetto: COMUNE DI CILAVEGNA (PV)**

Messa in sicurezza area ex Cotonificio Rondo

Proposta di proroga dei termini contrattuali

Con riferimento al Vs. protocollo n. 053/17 del 25/01/2017 di richiesta di proroga dei termini contrattuali, viste le motivazioni addotte e verificata la documentazione allegata, gli scriventi, per quanto di competenza, rilevano una riduzione della capacità operativa del 50% causata dall'improvvisa e imprevista ondata di gelo che ha caratterizzato la fine del mese di dicembre 2016 e il corrente mese di gennaio 2017, proponendo pertanto un **totale complessivo di n. 10 giorni solari consecutivi** di proroga dei termini contrattuali.

Quanto sopra esposto e considerando i precedenti termini contrattuali al 20/02/2017, il termine dei servizi/lavori, fatto salvo diverso parere della Stazione Appaltante, viene a cadere il 2 marzo 2017.

Cordiali saluti

**ST&A srl**

Ufficio Direzione Servizi/Lavori

Dott. Sergio Stoppa