

ST&Asrl
Progetti



Via Muratori, 15/b
20135 Milano
tel. +39 02.54121820
fax +39 02.54121879

info@steaprogetti.it
steasrl4@legalmail.it
www.steaprogetti.it

AOO1CC COMUNE DI CILAVEGNA

Data 01/03/2017
N. Prot. 0001652 / 2017
Tit. VI Cl. 09 Fasc.

C.F., P.IVA e
iscrizione R.I. Milano
n. 07872240960

Capitale sociale
€ 100.000,00
interamente versato

Emittente: SLS
Prot. CIL/44
Data 28/02/2017

gsappalti@legalmail.it
bizzotto@generalsmontaggi.com

Spett. le
General Smontaggi SpA
c.a. Geom. Bizzotto
Viale dell'Industria, 5
28060 San Pietro Mosezzo (NO)

comune.cilavegna.pv@legalmail.it
llegnazzi@comune.cilavegna.pv.it

Spett. le
e p.c. Comune di Cilavegna
c.a. Sindaco avv. G. Colli
c.a. Comm L. Legnazzi
Largo Marconi n° 3
27024 CILAVEGNA (PV)

Oggetto: COMUNE DI CILAVEGNA (PV)

Messa in sicurezza area ex Cottonificio Rondo – Lotto 1
Termine attività di smaltimento contrattuali e sospensione servizi/lavori

Con riferimento al Vs. e-mail del 28/02/2017 di comunicazione del raggiungimento degli smaltimenti dei quantitativi di rifiuti contrattuali, accertata con specifico sopralluogo odierno la rimozione e smaltimento dei citati rifiuti, gli scriventi, per quanto di competenza, dichiarano che in data odierna 27/02/2017, sono terminate le attività di rimozione ed invio agli impianti autorizzati dei quantitativi contrattuali di rifiuti. Permangono da effettuarsi da parte dell'Impresa esecutrice le attività accessorie di dismissione del cantiere.

Quanto sopra riportato, in considerazione del fatto che permangono presso la platea di modesti quantitativi di rifiuti fuori terra, nelle more delle valutazioni in corso per il prosieguo da parte del RUP, lo scrivente sospende le attività a partire dal 01/03/2017.

Le giornate di sospensione delle attività non saranno conteggiate ai fini della determinazione dei termini contrattuali fissati al 02/03/2017.

Cordiali saluti

Ufficio della Direzione dell'Esecuzione dei Servizi

Dott. Sergio Stoppa