

ST&A
Progetti



Via Muratori, 15/b
20135 Milano
tel. +39 02.54121820
fax +39 02.54121879

info@steaprogetti.it
steasrl4@legalmail.it
www.steaprogetti.it

C.F., P.IVA e
iscrizione R.I. Milano
n. 07872240960

Capitale sociale
€ 100.000,00
interamente versato

AOO1CC COMUNE DI CILAVEGNA

Data 08/03/2017

N. Prot. 0001856 / 2017

Tit. VI Cl. 09 Fasc.

Emittente: SLS
Prot. CIL/45
Data 01/03/2017

llegnazzi@comune.cilavegna.pv.it

Spett. le
Comune di Cilavegna
c.a. Sindaco avv. G. Colli
c.a. Comm L. Legnazzi
Largo Marconi n° 3
27024 CILAVEGNA (PV)

Oggetto: COMUNE DI CILAVEGNA (PV)
Messa in sicurezza area ex Cotonificio Rondo – Lotto 1
Aggiornamento delle attività e stima dei costi aggiuntivi

Con riferimento ai contenuti del ns. prot. CIL/44 del 28/01/2017 di comunicazione del raggiungimento dei quantitativi contrattuali di cui alla Perizia di assestamento n. 1, del permanere presso la platea di modesti quantitativi di rifiuti fuori terra (n. 3 cumuli per complessivi 500/600 ton) e della conseguente sospensione dei servizi/lavori, abbiamo effettuato una simulazione del SAL a finire sulla base, sia dei modesti quantitativi presenti in platea tecnica, sia delle economie derivanti dai restanti smaltimenti.

Quanto sopra premesso, l'importo totale dei servizi/lavori previsto in perizia di assestamento ammonta a circa euro 802.000,00, mentre l'importo totale dei servizi/lavori (comprensivo dei citati quantitativi) ammonta a circa euro 832.000,00, pertanto con un incremento di circa euro 30.000,00.

In considerazione del fatto che, a seguito della predisposizione della perizia di assestamento non suppletiva n. 1 sono state rilevate delle economie poi inglobate nella voce somme a disposizione, considerando che le attività da eseguirsi sono le medesime svolte fino alla sospensione dei servizi/lavori, ovvero di invio presso impianti autorizzati dei rifiuti fuori terra (scorie, rifiuti biancastri e rifiuti della trincea TR7), considerata la confermata copertura finanziaria, considerato anche l'aspetto prettamente ambientale e cioè la criticità della presenza di cumuli di rifiuti, ancorché in sicurezza presso il sito, lo scrivente ritiene opportuno procedere, utilizzando le economie già citate, con l'invio agli impianti autorizzati dei rifiuti fuori terra precitati, previa autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Si resta in attesa e si porgono cordiali saluti

Ufficio della Direzione dell'Esecuzione dei Servizi

Dott. Sergio Stoppa